


NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonds

Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un zivsaimniecības attīstības programmas pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" līdzfinansētā projekta "Piejūras vides labiekārtošana Rojā" ietvaros.

**PAPILDUS VIENOŠANĀS Nr.RND/2020/L21 PIE 30.10.2019. LĪGUMA
PAR BŪVDARBU VEIKŠANU Nr. RND/2019/L278**

Rojā
2020.gada 06.janvāris

Rojas novada dome, reģistrācijas Nr. 90002644930, juridiskā adrese: Zvejnieku ielā 3, Roja, Rojas novadā, LV - 3264, domes priekšsēdētājas Evas Kārklīņas personā (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses un

SIA „AJOR”, reģistrācijas Nr.51203041061, valdes locekļa Jura Labarēviča personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti – Puses, ievērojot starp Pusēm noslēgto līgumu par būvdarbu veikšanu Nr.RND/2019/L278 (30.10.2019.), un uz 2019.gada 19.decembrī būvobjektam “Piejūras vides labiekārtošana, izbūvējot bruģi Rojas estrādes teritorijā” izveidotās komisijas lēmumu, kurā noteikts komisijas sastāvs: būvdarbu vadītājs Ansis Segliņš, Rojas novada domes priekšsēdētāja Evas Kārklīņa, būvuzraugs Mārtiņš Janvars, sastādīja aktu Nr. 1, un konstatēja, ka noslēgtajā līgumā Nr. RND/2019/L/278 (30.10.2019.) par būvdarbu veikšanu, būvdarbu apjomos nav ietverta ģeotekstilā ietītas izlīdzinošās smilts kārtas izbūve 0,2 m biezumā. Rezultātā nepieciešams veikt papildus darbus, kuri nebija zināmi iepriekš un nevarēja tikt iekļauti būvdarbu līguma tāmēs.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Puses noslēdz šo Papildus vienošanos Nr. RND/2020/L21 pie līguma par būvdarbu veikšanu Nr.RND/2019/L278 (30.10.2019.), par sekojošo:

Tā kā nepieciešams veikt papildus būvdarbus, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, tādejādi netika iekļauti sākotnējā iepirkumā, bet pie esošās situācijas piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, kā arī to nevar veikt ekonomisku un tehnisku iemeslu dēļ, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 61.panta pirmās daļas 2) punktu, otrās daļas 3) punktu, trešās daļas 2) punktu un 3) punktu un septīto daļu, Pasūtītājam, publicējot paziņojumu par izmaiņām līgumā, saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 33.pantu tiek noslēgta papildus vienošanās:

1. Pamatojoties uz Līgumu par būvdarbu veikšanu Nr.RND/2019/L278 (30.10.2019.) un šo vienošanos, Izpildītājs veic papildus būvdarbus objektā “Piejūras vides labiekārtošana, izbūvējot bruģis Rojas estrādes teritorijā”, (turpmāk – Būvobjekts), saskaņā ar papildus būvniecības koptāmi, kopsavilkumu un papildus darbu tāmi Nr.1, kas ir šīs Papildus vienošanās neatņemama sastāvdaļa. Šī papildus vienošanās nosaka, ka Izpildītājs iekļāj līgumā paredzētajā teritorijā izlīdzinošās smilts kārtu h=20cm (400 m³), kas ietīta ģeotekstilā NW15 (4500 m²). Papildus darbu Līgumcena ir 19950.50 EUR (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit eiro un 50 eiro centi), tai skaitā 21% PVN - 3 462,48 EUR (trīs tūkstoši četri simti sešdesmit divi eiro un 48 eiro centi).

2. Puses groza Līgumu par būvdarbu veikšanu Nr.RND/2019/L278 (30.10.2019.), punktus 2., 4.1. un 4.4.2., izsakot tos šādā redakcijā:

“2. Līguma priekšmets -

Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus “Piejūras vides labiekārtošana, izbūvējot bruģi Rojas estrādes teritorijā” (turpmāk – Būvobjekts) atbilstoši SIA “MODUS-R”, reģistrācijas Nr.40003778118, 2018.gadā izstrādātā būvprojekta “Brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā” 3.kārtas 1.etapam, laika grafikam (1.pielikums), papildus vienošanos pie līguma un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).

4.2. Līguma summa ir 134 262,86 EUR (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši divi simti sešdesmit divi eiro un 86 eiro centi), 21% PVN ir 28 195,20 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši simti deviņdesmit pieci eiro un 20 eiro centi). Līguma kopējā summa ar 21% PVN ir 162 458,06 EUR (viens simts sešdesmit divi tūkstoši četri simti piecdesmit astoņi eiro un 06 eiro centi).

4.4.2. Avansa maksājums veicams 20% (divdesmit procentu) apmērā no līguma kopējās summas, tas ir 32 491,61 EUR (trīsdesmit divu tūkstoši četri simti deviņdesmit viens eiro un 61 eiro cents) – 10 (desmit) darbdienu laikā no atbilstoša avansa pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas.”

5. Šī vienošanās un tās pielikumi kļūst par līguma par būvdarbu veikšanu Nr.RND/2019/L278 (30.10.2019.) neatņemamu sastāvdaļu.

6. Šī vienošanās un tās pielikums: Papildus būvniecības koptāme, kopsavilkums un papildus darbu tāme Nr.1-Teritorijas stāvlaukumi, sastādīti 2 (divos) eksemplāros, latviešu valodā, katrs eksemplārs uz 5 (piecām) lapām, katrai pusei pa vienam eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

6.Pušu rekvizīti un paraksti

Izpildītājs:

SIA “AJOR”

Reģistrācijas Nr.51203041061

Adrese: Kosmonautu iela 13-19, Roja,
Rojas novads, LV-3264

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts:LV31HABA0551034184878

Pasūtītājs:

Rojas novada dome

Reģistrācijas Nr. 90002644930

Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja,
Rojas novads, LV - 3264

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV21TREL9802466010000

J.Labarēvičs

z.v.bez zīmoga

E.Kārklīņa

z.v.

