

Papildus vienošanās Nr.2
pie 2018.gada 9.maija Līguma Nr.RND2018/L72
(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.RND/2018/08/ERAF/SP)
**Rojas brīvdaļas estrādes būvniecība un projekta dokumentācijas izstrāde nesosaļājam
būvkonstrukcijām un tās autoruzraudzība.**

2019.gada 3.maijs
Rojā

Rojas novada dome, reģistrācijas Nr.90002644930, kuru saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” pārstāv Domes priekšsēdētāja Eva Kārklīna, turpmāk tekstā „Pasūtītājs” no vienas puses un **SIA „A CELTNE”**, reģistrācijas Nr. LV41203034602, juridiskā adrese Selgas 59, Rojā, Rojas novads, turpmāk tekstā saukta „Izpildītājs”, tās valdes loceklis Janas Klāviņas personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas „Puses”, noslēdz sekojošu rakstura Papildus vienošanos Nr.2.

Saskaņā ar objekta apsekošanas Akta Nr.2 (03.05.2019.) un ieslēgto darbu tāmi Nr.2 (03.05.2019.) Izpildītājs veic papildus darbus objektā „Rojas brīvdaļas estrādes būvniecība un projekta dokumentācijas izstrāde nesosaļājam būvkonstrukcijām un tās autoruzraudzība” par EUR 30 176,89 (trīsdesmit tūkstoši simtu septiņdesmit seši eiro un 89 centi) bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts nodokļa apgriezātā maksāšanas kārtībā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņā ar objekta apsekošanas Akta Nr.3 (03.05.2019.) un Ieslēgto darbu tāmi Nr.2 (03.05.2019.) Izpildītājs neveic darbus objektā „Rojas brīvdaļas estrādes būvniecība un projekta dokumentācijas izstrāde nesosaļājam būvkonstrukcijām un tās autoruzraudzība” par EUR 30 176,89 (trīsdesmit tūkstoši simtu septiņdesmit seši eiro un 89 centi) bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts nodokļa apgriezātā maksāšanas kārtībā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Visi grozījumi, kas saistīti ar Papildus vienošanās Nr.2 izpildi, tiek sastādīti tikai rakstveidā un pēc abu pušu parakstīšanas kļūst par Līguma Nr.RND2018/L72 neatņemamu sastāvdaļu.


Šī papildus vienošanās stājas spēkā no tā abpusējā parakstīšanas brīža, un papildus darbi objektā jāpabeidz līdz 2019.gada 14.jūnijam.

Papildus vienošanās sastādīta divos eksemplāros, latviešu valodā, katrai pusei pa vienam eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PUŠU REKVIZITI UN PARAKSTI


Pasūtītājs:
Rojas novada Dome
Reģ.Nr.90002644930
Adrese: Zvejnieku 3, Rojā,
Rojas novads, LV 3264

Izpildītājs:
SIA „A CELTNE”
Reģ.Nr.LV41203034602
Adrese: Selgas 59,Rojā,
Rojas novads, LV 3264



E.KĀRKĻĪNA

J.KLĀVIŅA



Rojā
2019. gada 3. maijā

Akts Nr. 2

Objekta "Brīvdaļas estrāde Rojā, Rojas novadā" apsekošanā piedalījās būvdarbu vadītājs Andris Rutkovskis, Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Puce, būvuzraugs Vladimirs Afānasjevs, autoruzraugs Dace Rampāne.

Objekta apskatē tika konstatētas šādas izmaiņas:

- Veicot jumta izbūves darbus, atklājās neatbilstošs latiojums. Projektā paredzēts montēt latiojumu ar šķērsgriezumu 25x50 uz spārēm. Mēzģļu precizējot ar būvkonstrukciju daļas autoru, atklājās, ka, lai jumts spētu izturēt paredzamās slodzes un būtu drošs ekspluatācijā, nepieciešams latiojums ar šķērsgriezumu 50x75;
- Risinot akustisko plēkārto griestu stiprināšanas mēzģļu, būvkonstrukciju izstrādātājs deva risinājumu –jāizveido pašnesošs koka siju latiojums, stiprināts pie metāla kopņu apakšjoslas. Sākotnējā projektā nav risināts griestu stiprināšanas mēzģlis;

Komisija nolēma: SIA „A CELTNE” būtu nepieciešams izstrādāt papildus darbu kāmes par augstāk minētajiem darbiem. Grozījumi darbu apjomos var tikt veikti, ja Pasūtītājs un Izpildītājs par tem vienojas, veicot grozījumus savstarpējā līgumā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.pantā pirmās daļas 2)punktu, otrās daļas 3)punktu, trešās daļas 2)punktu un 3)punktu un septīto daļu, un Pasūtītājs publicē paziņojumu par izmaiņām līgumā saskaņā ar uz Publisko iepirkumu likuma 33.pantu

Pasūtītāja pārstāvis: J. Puce

Būvdarbu vadītājs: A. Rutkovskis

Būvuzraugs: V. Afānasjevs

Autoruzraugs: D. Rampāne