



Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un zivsaimniecības attīstības programmas pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" līdzfinansētā projekta "Cilvēki pie jūras" ietvaros.

PAPILDUS VIENOŠANĀS Nr.2 PIE 05.11.2020., LĪGUMA PAR BŪVDARBU VEIKŠANU Nr. RND/2020/6-2/L190 (Nr. KAL-024-2020)

Rojas novadā

2020.gada 07.aprīlī

Rojas novada dome, reģistrācijas Nr. 990002644930, juridiskā adrese: Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV - 3264, domes priekšsēdētājas Evas Kārklīņas personā (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses un SIA „KALVAS”, reģistrācijas Nr.49003002594, juridiskā adrese: „Turaidas”, Rudē, Rojas novadā, LV-3264, valdes priekšsēdētāja Gata Grīnīša personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti – Puses, ievērojot to, ka 2020.gada 15.decembra Defektācijas aktā, konstatēts, ka nepieciešams veikt papildus darbus, kuru veikšanai nepieciešami līguma grozījumi ir būtiski, jo iepirkuma līguma priekšmetā jāietver būvdarbus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums, tas ir Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā uzsāktajiem būvdarbiem un Izpildītāja maiņa radītu ievērojamas grūtības, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 2) punktu, otrās daļas 3) punktu, trešās daļas 2) punktu, ceturto daļu un septīto daļu, noslēdz papildus vienošanos par grozījumiem 2020.gada 05.novembra noslēgtajā Būvdarbu līgumā Nr. RND/2020/6-2/L190 un Pasūtītājs publicē paziņojumu par izmaiņām līgumā saskaņā ar uz Publisko iepirkumu likuma 33.pantu:

1. Līgumslēdzēji atceļ 2020.gada 16.decembra Papildu vienošanos Nr.1 pie 05.11.2020., Līguma par būvdarbu veikšanu Nr. RND/2020/6-2/L190 (Nr. KAL-024-2020), kas neaptver visu nepieciešamo darbu apjomu jo tika noslēgta pirms projekta “Kaltenes kluba otrā stāva pārbūve “Kaltenes klubs”, Kaltenē, Rojas novads”, izmaiņu izstrādes un apstiprināšanas Rojas apvienotajā būvvaldē.
2. Pamatojoties uz 2020.gada 05.novembrī noslēgto Būvdarbu līgumu Nr. RND/2020/6-2/L190 un šo vienošanos, Izpildītājs veic papildus darbus objektā “Kaltenes klubs”, Kaltenē, projekta “Kaltenes kluba otrā stāva pārbūve “Kaltenes klubs”, Kaltenē, Rojas novads”, izmaiņām, saskaņā ar Papildus būvniecības tāmi Nr.1 “Iekšējie apdares darbi” un Izslēgto darbu tāmi, kas ir šīs Papildus vienošanās Nr.2 neatņemama sastāvdaļa, izbūvējot iekšējos apdares darbus. Papildus darbu Līgumcena ir EUR 28534,86 (divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri eiro un 86 centi) bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis EUR 5992,32 (pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit divi eiro 32 centu) Papildus darbu apjoms nepārsniedz 50 % piecdesmit procentus no sākotnējās līguma summas, kas bija EUR 57 069,72 (piecdesmit septiņi tūkstoši sešdesmit deviņi EUR un 72 centi), un PVN 21% ir EUR 11 984,64 (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit četri EUR un 64 centi), kopā: EUR 69 054,36 (sešdesmit deviņi tūkstoši piecdesmit četri EUR un 36 centi). Izslēgto darbu apjoms ir EUR 1245,79 (viens tūkstošs četrdesmit piecu eiro 79 centu) apmērā, bez PVN.

3. Puses vienojas, ka uz sakarā ar 2020.gada 15.decembra Defektācijas aktā konstatēto, uz SIA "ARCHIDOSE", reģistrācijas Nr.40103363882, izstrādātajām būvprojekta "Kaltenes kluba otrā stāva pārbūve "Kaltenes klubs", Kaltenē, Rojas novads", izmaiņām, neattiecas Izpildītājam 2020.gada 05.novembra noslēgtajā Būvdarbu līgumā Nr. RND/2020/6-2/L190 punktā 3.5. noteiktais pienākums Izpildītājam uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā, un šīs projekta izmaiņas jāapmaksā Pasūtītājam.
4. Puses groza savstarpējā 05.11.2020. Līguma par būvdarbu veikšanu Nr. RND/2020/6-2/L190, punktus 2, 4.1. un 4.4, izsakot tos šādā redakcijā:
"2. Līguma priekšmets.
Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus "Kaltenes kluba otrā stāva pārbūve, Kaltenē, Rojas novadā" objektā - "Kaltenes klubs", Kaltenē, Rojas novadā (turpmāk – Būvobjekts) atbilstoši SIA "ARCHIDOSE", reģistrācijas Nr.40103363882, izstrādātajam būvprojektam "Kaltenes kluba otrā stāva pārbūve "Kaltenes klubs", Kaltenē, Rojas novads", projekta izmaiņām, Tehniskai specifikācijai, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām un, papildus vienošanos pie līguma un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi). [..]
- 4.1. Līguma summa EUR 84358,79 (astoņdesmit četri tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņi eiro un 79 centi), PVN 21% ir EUR 17715,35 (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti piecpadsmit eiro un 35 centi). Līguma kopējā summa ar PVN ir EUR 102074,14 (viens simts divi tūkstoši septiņdesmit četri eiro un 14 centi). [..]
- 4.4. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:
4.4.1.avansa maksājumus 20% (divdesmit procenti) no galīgās līguma kopējās summas, tas ir EUR 20414,83 (divdesmit tūkstoši četri simti četrpadsmit EUR un 83 centi) – 10 (desmit) darba dienu laikā no atbilstoša avansa pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas;
4.4.2. maksājums par mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem – desmit darba dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktiem.
4.4.3.avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Būvdarbu vērtībai."
5. Šī vienošanās un tās pielikumi kļūst par Pušu savstarpējā 05.11.2020. Līguma par būvdarbu veikšanu Nr. RND/2020/6-2/L190 neatņemamu sastāvdaļu.
6. Šī vienošanās un tās pielikumiem - Nr.1 Kopsavilkuma aprēķina (papildus darbiem), un Nr.2 Kopsavilkuma aprēķins – izslēgtie darbi, sastādīti elektroniski un kā trīs faili parakstīti kopā, kā elektronisks dokuments.

7. Pušu rekvizīti un paraksti

Izpildītājs:

SIA "Kalvas"
Reģistrācijas Nr.49003002594
Adrese: „Turaidas, Rude, Rojas novads
LV-3264
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV16HABA0551016858135

SIA "KALVAS" valdes loceklis
Gatis Grīnītis

Pasūtītājs:

Rojas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90002644930
Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja
Rojas novads, LV - 3264
Banka: Valsts kase
Kods: TREL LV22
Konts: LV10TREL980246602400B

Rojas novada domes priekšsēdētāja
Eva Kārklīņa