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DARBU ORGANIZACIJAS PROJEKTS

levads
Bavprojekta ,Kanalizacijas sistémas paplasinaSana Roja

tiek risinati sadzives notekidenu
kanalizacijas tikli Roja. Darbu organizacijas projektd ir doti rekomend&umi Bivuznéméjam Darbu
veikSanas projekta izstradei, izblvéjot sadzives kanalizacijas sistému.

Darbu organizéSanas projekts izstradats saskana ar MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie
bdvnoteikumi” 9. sadalu. Projekts izstradats saskand ar darba uzdevumu projekté€Sanai, kontroléjoSo
dienestu tehniskajiem noteikumiem un spéka esoSajiem LR MK noteikumiem Nr.92 ,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot blvdarbus”. Blvdarbu organizacijas projekta doti galvenie bdvdarbu organizacijas
principi un noteikta bGvdarbu tehnologiskad seciba. DOP ir pamats darbuznéméjiem darbu veikSanas
projekta izstradei (LBN 310-14 ,Darbu veikSanas projekts”). Detalizétaka blvdarbu veikSana atkariba no
Blvuznéméja izvéelétas bavniecibas metodes un izmantojamas celtniecibas tehnikas preciz&jama Darbu
veikSanas projekta, kas jaizstrada Buvuznémeéjam.

Visparigi noradijumi

Bivprojekta nosaukums: Kanalizacijas sistémas paplasinasana Roja.

Darbu organizé€Sanas projekta doti galvenie buvdarbu organizacijas principi un noteikta bavdarbu
tehnologiska seciba. DOP ir pamats darbuznéméjiem darbu veik$anas projekta izstradei (LBN 310-97
“Noteikumi par darbu veikS8anas projekta sastdvu un izstrddasanas nosacijumiem”.) Detalizétaka
bdvdarbu veikS8ana atkariba no Blvuznéméja izvélétas buvniecibas metodes un izmantojamas
celtniecibas tehnikas preciz&€jama Darbu veikSanas projekta, ko izstrada Buvuznéméjs.

Konkrétajam darbuznémé&jam bis precizi zinams ar kddiem mehanismiem un masinam tiks veikti
darbi, ka ar1 cik darbaspéka paredzeéts iesaistit katra izblves posma.

Par darba aizsardzibu bavlaukuma atbildigs ir galvena buvuznéméja atbildigais bavdarbu vaditajs,
par atseviSkiem darbu veidiem — darbuznéméju atbildigie biavdarbu vaditaji. Bavdarbu vaditaji bavdarbus
organizé atbilstos$i Darbu veikS8anas projektam blvdarbu tehnologiskajam prasibam ar taja paredzéto
tehnologisko aprikojumu.

NepiecieSamibas gadijuma Buvuznémeéjam jaizstrada satiksmes organizacijas shémas.

Visparéjie buvniecibas apstakli

Bdvdarbu izpildes vieta — Roja, Rojas novads. Bivprojekts izstradats, pamatojoties uz SIA
JZPETE” uzmérita inzeniertopografiska plana. Plans uzmeérits Latvijas normalo augstuma sistéma. Ipasa
uzmaniba japievers droSibas pasakumiem blvlaukuma, jo blvdarbu zonas apkartne ir apdzivota. Visi
blvdarbi jaorganize ta, lai péc iespéjas netraucétu iedzivotaju sadzivi.

Projekta ietvertas sekojoSas komponentes:

e Jauni sadzives kanalizacijas pasteces tikli;

e Jauni sadzives kanalizacijas spiedvadi;

e Jaunu siknétavu izblve: KSS-1 (Q=2.0 I/s, H=9,50 m), KSS-2 (Q=2.0 I/s, H=9,50 m),
KSS-3 (Q=2.0 I/s, H=5,50 m).
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Galveno biivniecibas un montazas darbu izpildes metodes

SagatavoSanas perioda sakuma pilntba javeic visi organizatoriskie pasakumi. Blvniecibas darbu
veik8anas projekta detalizéti izstradat celtniecibas darbu veik8anas metodes, noradot mehanismu darba
shémas, darbietilpibu, brigaZu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru, darbavietas zinatnisko
organizaciju utt. Bavnieciba izmantot blvniecibas un montazas darbu kompleksa mehanizaciju un
pirmrindas tehnologiju.

Darbus iedala 2 periodos:

- blvniecibas sagatavoSanas periods;

- bavniecibas periods.

Sagatavosanas perioda apjoma ietverti sekojoSi darbi, kuri nodroSina normalu bdvniecibas
izvérsanu:

e blvlaukuma apgisana;

e buves teritorijas attirisana;

e materidlu uzglabaSanas laukumu un celtniecibas bazes izveidoSana;

e esoSo inZeniertiklu apzinaSana un parlik8ana;

e pagaidu blvju un éku celtnieciba;

o satiksmes organizacijas shému izstrade un saskanosana;

e buovdarbu kalendara plana izstrade un bdvdarbu veikS8anas projekta izstrade un
saskanoSana.

Elektroapgade — izstradata arejas elektroapgades sadala.

Buvniecibas periods. Pirms rak8anas darbu uzsak3anas ir japrecizé esosas augstuma atzimes
pievienojuma vietas esoSajiem tikliem (ja tadas ir). Tapat ir janoskaidro citu eso$o inZenierkomunikaciju
novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju parstavi vai veicot atSurféSanu. Janem véra, ka
inzeniertopografiskais plans var bdt nepilnigs, un raditie bojajumi (ja tadi rastos) citdm
inZenierkomunikacijam buvuznémé&jam bus janovérs par saviem lidzekliem. Zemes darbus paredzéts
izpildit ar ekskavatoru uz pneimatiskas gaitas iekartas ar kausa tilpumu 0.5m° (vai Iidzigiem
raksturlielumiem). Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso$as inZenierkomunikacijas un vietds zem gaisa
vadiem, rakSanas darbi javeic ar rokam. Caurulvadu montazu izpildit saskana ar razotdja prasibam.
TranSeju atpakalaizbérSanu izpildit ar buldozeru uz pneimatiskas gaitas iekartas. Grants celu segumu
atjaunoSanu izpildit ar greideri.

Bavlaukumu nepiecieS8ams norobezot ar atstarojoSu lentu un pie esoSam €kam brivi pieejamas
vietas iezogot (risindjumu saskanot ar Pasititaju), papildus uzstadot nepiecieSamas bridindjuma zimes.
Bavdarbu veicgjam janodrosina, lai bavdarbu veikS8anas zona neieklutu nepiederoSas personas. Par
rak§anas darbu uzsak$anu ir jainformé Pasititajs. Blvdarbu laika iedzivotdjiem un operativajam
transportam ir janodroSina piekluve majam. Krautnu, kd ari caurulu glabatuvju novietnes ir japrecizé.
Darbu veikS8anas projekta. Péc blvgravja aizbérSanas ir jauzklaj un janoblieté kvalitativs segums. Nav
pielaujams atstat aizbértu bdvgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam.

Caurulvadu izbdve

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar lapu UKT-23, ka arT paredzét smilts
apbérumu. Pagaidu €kas un bives izvietojamas aiz ekskavatora darbibas zonas. Aizliegts montét
plastmasas caurulvadus, kas ara temperatira zemaka par +5°C, saskana ar caurulu razotaja prasibam.
Caurulu un veidgabalu transportéSana, uzglabasana un montaza atbilstosi izgatavotajfirmas prasibam un
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atbilstoSi Latvijas normam. Caurules pirms ieguldiSanas ripigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas
vai citi defekti un, ja kada ir bojata, to apzimé ar noturigu krdsu un nekavéjoties aizgada prom no
bavlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilniba vai ari atkariba no
caurules materiala tam apgrieZ galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodroSinat to, ka
izmantotas caurules dala ir nevainojama stavokii.

Izpilditajam ir jaievéro caurulu Izgatavotaja noteikumi par caurulu parvietoSanu, un caurulu celSanai
atlautajam siksnam, Stropém vai kédém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika
caurules nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzeklt vai kur citur, kas var radit
koncentrétu slodzi caurules svara vai auto satricinajumu dé|, tas pienacigi jaatbalsta miksta materiala.
Pirms sakt iekrauSanu vai izkrauSanu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie
kadiem apstakliem no auto nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detaju. Visi
priekSmeti, kas nokritusi, var tikt izbraketi. ArT uzglabajot caurules, tas nedrikst atrasties uz Sauriem
Skérselementiem vai nelidzenas zemes vai kur citur, kas var radit koncentrétu slodzi sakrauto cauruju
svara dél. Ta ir janovieto uz miksta materiala. Cauruju savienojumu uzmavas novieto horizontali un Tpasu
uzmanibu pievérs tam, lai novérstu uzmavas iek$€jas virsmas vai caurulu tievgalu bojajumu, kas var
iespaidot caurulu savienojumu blivéjumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blives I1dz montazas
bridim novieto vésa, sausa vieta prom no saules gaismas, taukiem, ellas vai ozona avotiem tadiem ka
dienasgaismas lampas un elektriskie motori. To uzglabaSanas temperatrai ir jaatbilst izgatavotaja
ieteiktajai.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasdkumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad caurule jaiebtvé. Pirms ieguldiS8anas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iek8puses iztira visus putek|us, netirumus un iznpem svesSkermenus.

Caurulu apgrieSanu veic péc metodes, ko ir apstiprindjis caurulu izgatavotdjs un uzraugs,
nodroSinot tTru un nolidzinatu galu.

Péc caurulu ieguldiSanas un savieno3anas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblive.
Talak transeja ir japieber ar smilti [T1dz pusei no caurules diametra un janoblivé. Caurulvadus savienojot,
precizi jaievéro caurulu razotaja noradijumi.

Celu seguma atjaunoSana

Pirms seguma izveidoSanas darbu saksanas transeja iebérto pédejo grunts slani ir jablivé ar 400kg
vibroplatni vai 0.5 I1dz 2 tonnu veltni ne mazak ka ar ¢etram Skérsojuma reizém. Grantéto ielu seguma
atjauno$anai ir jaizmanto grants, kas iziet cauri 75mm caurumu sietu, ir bez mala piemaisijumiem
granulas materiala un parmérigi daudz putekliem. Auksta laika nedrikst izmantot sasaluSu grunti, kas
satur ledu. Grantéta slana pacélumi un pazeminajumi nedrikst bdit lielaki par 15mm.

Bivdarbu izpildi ierobezojosas inzenierkomunikacijas un informacija par bivprojektu

Pirms uzsakt jebkurus bivdarbus blvuznéméja pienakums ir iegit visu informaciju par esoSajam
virszemes un pazemes konstrukcijam un komunikacijam.

Atseviskas vietas Roja inzenierkomunikaciju turétaju parstavjiem pieejama informacija par esoSajam
apak$zemes inzenierkomunikacijam ir nepietieko$a. Saja sakara bavuznémé&jam pirms darbu uzsaksanas
nepiecieSams papildus precizét esoSo apakdzemes inZenierkomunikaciju situaciju, pieaicinot
inZenierkomunikaciju turétaju parstavjus un, ja tas vél papildus nepiecieSams — specialistu, kur§ batu
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aprikots ar jutigiem apak$zemes inZzenierkomunikaciju meklétajiem. Inzenierkomunikaciju mekléSanu un
preciz&€3anu veikt tikai inZenierkomunikaciju turétaju parstavju klatbatné un uzraudziba.

Bivprojekta sniegta informacija neatbrivo bGvuznémeéju no minéta pienakuma.

Projektéjamo sadzives kanalizacijas tiklu izbavi ierobeZojo$as apak§zemes komunikacijas uzraditas
bavprojekta planos. Faktiskais virszemes un apakSzemes komunikaciju izvietojums var atskirties no
projektéjamo Gdensvada kanalizacijas tiklu izblvei paredzéto teritoriju topografiskas uzmérisanas plana
noradita. Pirms blvdarbu uzsak8anas precizét apak$zemes komunikaciju atrasanas vietu daba.

Caurulu transportéSana un uzglabasana

Caurulvadi blvlaukuma japiegada sainos, kas izvietoti uz atbilstoSiem koka paliktniem. Caurules
vienu no otras atdala koka spraisli. Caurules sainos janovieto ta lai tas balstas uz spraisliem un nebalstas
uz uzmavam. Attdlumam starp spraiSliem jaatbilst caurulu razotdju instrukcijai. Pirms iekrauSanas ir
japarbauda un japarliecinas, ka caurules nav bojatas. Cauruju iekrauSanai — izkrauSanai jaizmanto
atbilstoSas jaudas celamierices, pielietojot atbilstoSa garuma plakanas tekstila Stropes. ManevréSana
javeic vienmérigi, neradot Suposanos, sitienus vai berzéSanos ap zemi vai treileri. Transporta [Tdzeklim
jabut piemérotam caurulu meSanas uz zemes, pat uz riepam vai smilti. Péc piegades bivlaukuma
japarbauda vai transportéjot nav radusies nobrazumi, mikroplaisas vai citi bojajumi. Caurulvadus uzglaba
specialos laukumos. Caurules krautné janovieto atbilstoSi razotdja instrukcijai. Gan transportéjot, gan
krautné cauru|vadi balstas uz koka spraisliem, kas izvietoti atbilstoSi raZotaja noraditajam attalumam.
Kategoriski aizliegts parsniegt limitéto grédas augstumu un konstrukciju. Dazadiem caurulvadiem tie ir
atskirigi.

Bavlaukuma norobezosanas sistéema

Veicot izblves darbus, japaredz iedzivotdju informéSana par iesp&jamo ielu slégSanu un ka
nevarés piekltt saviem Tpadumiem ar automasinu.

Blvuznéméjam janosaka norobeZoSanas sistémas vieta, kur paredzéti bavdarbi. Pirms jebkuru
patstavigu buvdarbu uzsaksanas bavuznéméjam janorobezo bivlaukums vietas, kuras paredzéts uzsakt
darbus. Bilvuznéméjam janem véra, ka barjeras var tikt sabojatas. Lai patstavigu nodroSinatu minéto
norobeZojumu uzturédanu sakotné&ja kartiba, tie regulari japarbauda.

Bavuznéméjam pirms jebkuru zemes darbu uzsakSanas japarbauda zemes virsmas limenu
atzimes.

Bavlaukuma un ar buvdarbiem saistitds zemes

Pirms darbu uzsak$anas pasutitajs nodod bivuznéméjam paredzéto buvlaukumu. Ja buvdarbu
veikSana iestadjies par vienu kalendaro ménesi garaks partraukums un buvuznéméjs ir sakartojis
bdvlaukumu satiksmei drosa kartiba, bavuznéméjs to ar pasutitaja piekriSanu drikst uz partraukuma laiku
nodot pasutitajam.

Bavuzneméjs ir atbildigs par to, lai darbu veik8anai lietoto vai skarto teritoriju un Tpasumus
sakartotu sakotnéja Iimenr, ka arT 3o teritoriju un TpaSumus uzturétu kartiba bivdarbu izpildes laika.
Bavuzneméjs ir atbildigs par gaisa un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumu ievéroSanu.
Blvuznémeéja pienadkums ir veikt visus saskanojumus un sanemt atlaujas no komunikaciju vaditajiem un
zemju Tpasniekiem. Blvuznémé&jam jauztur bavlaukuma apvedceli un bivlaukums satiksmei dro$a
stavoklr.
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Bavuznéméjam janodroSina piek|ltSana TpaSumiem, kuru iebrauktuves atrodas bidvlaukuma. Péc
bdvdarbu pabeigSanas blvuznéméjam bilves vieta jaatjauno cela horizontdlos apzimé&jumus tada
kvalitaté, kadi tie bija pirms darba uzsak3anas, ja buvprojekta nav noradits citadi.

UzmeériSanas darbi

Visi ieméridanas darbi javeic pieredz&jusiem stradniekiem ar mériSanas iekartam, kas atrodas
darba kartiba un ir parbaudrttas. lerices, seviski mérinstrumenti, japarbauda pirms darbu uzsakSanas un
art tad, kad ir iemesls aizdomam par instrumenta stavokla izmainam. Visiem uzstaditajiem piketiem un
citam specialam atzimém ir jabat skaidri markétam atbilstosi to uzdevumam.

Blvniecibas gaita javeic nepiecieSamie uzméridanas darbi izpildraséjumu izstradei.
Bilvuznéméjam janofiksé specialo atzimju atskaites punktu, ko tas ir nodomajis izmantot, atrasanas vieta
un apzimé&umam. Inzenierkomunikacijas janosprauz daba, pamatojoties uz projekta tehniskajos
raséjumos dotajiem attalumiem un koordindSu planam ar sarakstu. Bives laika mietinu vietas regulari
japarbauda, lai parliecinatos, ka tie atrodas savas vietas.

UzmériSana un nosprausana javeic, sagatavojot buves vietu ielas un ietves segas konstruktivas
kartas vai citu autotransporta bavju elementu buvdarbiem un izpildot tos. UzmériSanai un nosprausanai
janodrosina bives atbilstiba projektétajiem geometriskajiem parametriem un telpiskajam koordinatam un
ietver nepiecieSamie uzmériSanas un nosprausanas darbi pirms darba izpildes, darba izpildes laika un
péc darba. Izpildot nosprausanu, javeic geodéziskie darbi blvprojekta piketdzas parneSanai daba un
kontrolmérijumi. Izpildot uzmériSanas un nosprau$anas darbus, jaievéro LBN 305 — 15 ,Geodéziskie

darbi bivniecibd”, ciktal tas attiecas uz konkréto bavi.

UzmériSanai un nosprausanai jaizmanto izpilddmo darbu raksturam atbilstosi instrumenti un
meériSanas Iidzekli, kas nodrodina blvei nepiecieSamas precizitates prasibas, un to parbaudes,
verificéSanas un kalibréSanas datiem jabat pieejamiem bidvdarbu uzraugiem un bivniecibas kontroles
institdcijam. Izpilditie nosprauSanas darbi kontrol&jami visd apgabala. Ja konstatétas atkapes virs
pielaujamam, tad jauzméra un jauzmeéra un janosprauz atkartoti.

Standarti

Bavniecibas laika buvuznémeéjam javadas no attiecigajiem Latvijas Republikd spéka esoSiem un
piemérotajiem standartiem un normam. Bavuznéméjam japieméro tadi standarti, kadi ir prasiti tehniskaja
projekta un jebkura Iiguma papildinajuma par attiecigo darbu izpildi.

Liguma darbu izpildes laikd blvuznéméjs var piedavat ldzvértigus Latvijas Republika spéka
esoSus standartus, kas nodroSina Iidzvértigu vai augstaku kvalitati neka prasitie standarti, ieprieks
iesniedzot tos pasititdjam izskatiSanai un rakstiskai apstiprindSanai. Gadijuma, ja pasititajs izlems, ka
piedavatas atkapes nenodrosina Iidzvértigu vai augstaku kvalitati, blvuznémeéjam jaievéro dokumentos
noraditie standarti.

Tehniskie raséjumi

Péc darbu pabeig8anas biuvuznéméjam javeic izbavéto tradu uzmeériSana un janodod pasutitajam
tehniskie raséjumi ar atzimi ,|zpildras&jumi”.
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Satiksme un tas novirziSana

Organizgjot satiksmi blvprojektd, blvuznéméjam janem véra Ministru kabineta 2001. gada 2.
oktobra Noteikumi Nr. 421 ,Noteikumi par darbavietu aprikoSanu uz celiem”

Pirms jebkura darba sak8anas uz braucamas dalas vai ari, ja var tikt ietekméta Sosejas, cela vai
ielas lietoSana, blvuzpémeéjam jasanem piekriSana no visam nepiecieSamajam instancém paredzamas
metodes lietoSanai un ta janoformé rakstiska veida. Vietas, kur darbi prasa satiksmes slégSanu ielas vai
cela posma, buvuznéméjam, pirms satiksmes partraukSanas, ir jaizveido un janodroSina apbraucamais
cel§, ta shému pirms darbu uzsakSanas saskanojot visas nepiecieSamajas instances.

Darbi jaorganize ta, lai nepamatoti neierobezotu satiksmi blvlaukuma, un ar saskanotadm darba
organizacijas shémam par darbavietas aprikoSanu. Satiksme jaregulé pieméroti satiksmes plismas
izmainam laika un apjoma.

Blvuznéméjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju bdvlaukuma un apvedcelos, ciktal tas
attiecas uz buvdarbiem, un bidvdarbu vietas aprikoSanu. Pirms darba uzsakS3anas bdvuznémé&jam
jasagatavo un jasaskano par cela satiksmes organizaciju atbildigajas institlcijas Satiksmes organizacijas
projekts, kas ietver satiksmes organizacijas un darbavietas aprikojuma shémas, nosaka to mainas
kartibu, terminus un atbildigo personu. Satiksmes organizacijas projekta kopijai jaatrodas darbavieta.
Blvdarbu Zurnala janorada, kuru satiksmes organizacijas un darbuvietas aprikojuma shému paslaik lieto.
Visi satiksmes organizacijas un darbavietas aprikojuma tehniskie I1dzek|i jauzstadda ne atrak ka vienu
dienu pirms darba uzsakSanas un janonem talit péc darbu pabeig8anas. Darba zonai parvietojoties vai
darbu partraucot, satiksmes organizacijas un darbavietas aprikojuma Iidzekli, kas neattiecas uz visparéjo
satiksmes droSibu, operativi japarcel, janonem vai jaaizsedz (zimes pagriezt nav atlauts). Kamér nav
veiktas paredzétas satiksmes droSibu ietekméjoSo darbu kvalitdtes parbaudes un nav parliecibas par
droSu satiksmi, nonemot darba laika lietotos satiksmes organizacijas un darbuvietas aprikojuma
tehniskos Iidzek|us, tie jaaizstaj ar droSai braukSanai atbilstoSsiem bridinajumiem vai ierobeZzojumiem.
Konstatéta satiksmes organizacijas vai darbavietas aprikojuma neatbilstiba janovérs nekavéjoties.

Materialu un iekartu uzglabasana

Bavuznéméjs visos gadijumos ir pilnigi atbildigs par visu materidlu un iekartu aizsardzibu un
uzglabasdanu darbu izpildes laika.

Bavuzneéméjam jaieriko un jauztur kartiba attiecigas noliktavas, un visi bavlaukuma esoSie
materiali un iekartas jauzglaba attieciga veida, kas samazina bojaSanas vai zadzibas iespéjas. Materialu
uzglabaSanas vietas izmantoSanai jasanem pasititdja, zemes TpasSnieka un/vai citu attiecigo
amatpersonu rakstiska atlauja.

Blvuznéméjam japievéers 1pasa uzmaniba atri bojajoSos pre€u uzglabasanai, lai nepielautu
saules staru tieSu iedarbibu uz Siem materialiem. Visi materiali un iekartas jauzglaba saskana ar raZotaju
izdotajam instrukcijam par attiecigo materialu un iekartu uzglabasanu.

Pirms jebkuru bivdarbu uzsak$anas bivuznéméjam jaizpéta vieta un japarbauda ras&jumi,
esoSo virszemes un pazemes konstrukciju atradanas vietas, namu elektroapgades, Udensvada un
sadzives kanalizacijas, gazes vada, sakaru un televizijas piesléeguma vietas pie esoSajiem vai
projekt&jamiem magistralajiem vadiem.
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Blvuznémeéja atlaujas un licences liguma darbiem

Blvuznéméjs ir atbildigs par visu veidu atlauju un licen€u sanemsanu bivdarbu veikSanai, uz sava
rékina. Bivuznéméjam jasanem arT visas darbu atlaujas un licences saviem darbiniekiem.

Blvuznéméjam jabit attiecigds licences un sertifikati, kas apliecina to, ka izmantojamais
darbaspéks ir pilniba apmacits un ka viniem ir atlauts izpildit tadu darbu, kadu vini veic. Tpasi svarigi tas ir
pie metina8anas, betonésanas, elektriskajiem un caurulu ieguldiSanas darbiem.

Blakus eso$a ipaSuma apsekosana

Ja var paredzét kadu zaud&jumu blakus esoSam Tpasumam, pirms jebkadu bivdarbu uzsakdanas

blvuznéméjam jazino pasutitajam par minétas blakus eso3a ipaSuma teritorijas kopigu apseko$anu.

Pagaidu darbi

Blvuznéméjam jauzce| nozogojums vai citas Iidzigas pagaidu konstrukcijas, kas varétu bat
nepiecieSamas, lai nodrodinatu blakus esoSo Tpasumu droSibu, ka ari lai aizsargatu cilvékus un
dzivniekus. Turklat buvuznéméjam, jarlpéjas par visu iekartu uzstadiSanu, visiem buvdarbiem, kas
saistiti ar tranSeju izrakSanu un nostiprindSanas darbiem, materialu uzglabasanu u.c.

Bojajumu novérsana

Bavuznéméjam jaatjauno visas teritorijas un Tpasumi, ko ietekméjusi darbi, pagaidu darbi, iekartas,
materiali vai transports ta, lai tie butu pilniga kartiba vai vismaz tadi, kadi tie bija pirms bvdarbu
uzsakSanas.

Gadijuma, ja sabojata kada esos$a caurule, kabelis, izolacija vai kada cita pazemes komunikacija,
bldvuznéméjam nekavéjoties jainformé pasititajs un sabojatas komunikacijas pasnieks. Blvuznéméjam
javeic visi remontdarbi, kurus pieprasa Tpasnieks, ka arl jasadarbojas ar TpasSnieka darbiniekiem vai citu
bavuznéméju darbiniekiem, kurus Tpasnieks var nozimét remontdarbu veik3anai, k& arT jasniedz viniem
palidziba. Blivuznéméjam jasedz visi izdevumi, kas raduSies sakara ar bojato objektu remontdarbiem.

Ja blivuznémeéjs nespéj savlaicigi veikt nepiecieSamos remontdarbus, pasititajs rakstiski informé
bdvuznéméju par to, kados gadijumos pasititajs saglaba savas tiesibas samazinat blvuznémé&jam
pienakudos samaksu par summu, kas ir ITdziga nodaritajiem bojajumiem.

Celu tirsana

Blvuznéméjam ripigi jaseko tam, lai celi un ejas, kuras vind izmanto vai nu bivdarbiem, vai
iekartu, materialu un darbaspéka transportédanai, netiktu piegruZotas bivdarbu vai transportéSanas
rezultata. Bavuznéméjam uz sava rékina nekavéjoties javeic nepiecieSamie darbi to attiriSanai.

Materiali, kuri atrodas biivobjekta

Bavuznéméjs visos gadijumos ir pilnigi atbildigs par visu materialu uzglabasanu un aizsardzibu
bavprobjekta liguma darbu izpildes laika.

Visi materiali, kas iegiti objektd demonté&jot vai rokot pieder pasutitdjam. Tos nedrikst izvest no
bdvlaukuma bez pasititaja piekriSanas. Blvuznéméjs darbu veikSanai drikst izmantot ikvienu no
minétajiem materialiem, kas ieguti rakSanas vai demontéSanas darbos liguma ietvaros un kurus
pasititajs atzinis par derigiem izmanto$anai darbos. Brugakmeni, cela zZimes u.c. materialus pasititajs
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var pieprasit attirit no piemaisijumiem un nogadat pasutitaju noliktava. Par So darbu izpildi netiek veikta
atseviska samaksa.

Buvobjekta sakartoSana

Beidzot buvdarbus vai ikvienu bldvdarbu daju, noZogojumi un citas konstrukcijas, kuras notikusi
iejauk3anas, rapigi jaatjauno Iidz to sakotn&jam izskatam. Visi liekie gruzi, kas radusSies no rak8anas
darbiem, atkritumiem, instrumentiem, darba rikiem, iekartam un materialiem, nekavéjoties jaizvac, lidzko
pabeigta attieciga darba dala. Péc ikviena pabeigta darba, blvobjekts jaatstaj pilniga kartiba.

Apsardze, apgaismojums, nozogojums

Blvuznéméjam janodrodina apsardze, apgaismojums un noZogojums, kas nepiecieSami, lai
pasargatu cilvékus, dzivniekus un transporta lldzeklus no savainojumiem un bojajumiem darbu izpildes
laika. Bavuznémeéjam janodrosSina bridinajuma zimes latvieSu valoda, ka arT norobeZojosas lentas apkart
valgjam tranSejam, materidlu kaudzém, izraktiem materidliem un badvgruziem, lai nodroSinatu
nepiecieSamo dro&ibu.

Drosiba biivobjekta

Bavuzneméjs ir atbildigs par darba aizsardzibu un droSibu, ciktal tas attiecas uz baviaukumu un
bdvdarbiem. Bilvuznémé&jam jaievéro Latvijas Republikd spékd esoSie nolikumi un likumi par darba
droSibu attiecigo bivdarbu izpildes laika.

Razot3ju instrukcijas

Blvuznéméjam visi materiali un iekartas jaizmanto, japielieto un jauzglaba, saskana ar raZotaju
instrukcijam, ja vien nav citu prasibu.

Transeju rakSanas darbi

TranSejas jarok, pielietojot noteiktas mehaniskas iekartas ta, lai maksimali samazinatu iedarbibu uz
tranSejas sanu malam un pamatu. TranSejas jarok Iidz nepiecieSamam dzilumam un platumam.
NepiecieSamibas gadijuma transejas jarok ar rokam, lai neparrautu kadu no komunikacijam un japielieto
tran3ejas nostiprinaSanas metodes.

Transejas

Bavuzneméjam javeic rakSanas darbi, ievérojot droSibas pasakumus ta, lai tranSeju malas tiktu
attiecigi nostiprinatas un batu stabilas. Buvuznémeéjam jaatstaj pietiekami briva vieta starp tranSejas malu
un izraktds zemes uzbéruma iek$€jo malu.

Bavdarbu zurnals

Bavuznéméjs veic ierakstus bavdarbu Zurnala.

Bavdarbu organizéSana

Blvuznéméjam pirms bovdarbu uzsakSanas jasastada Darbu veik8anas projekts, darbus
organiz€jot ta, lai blavdarbu laika tiktu nodroSinats centralizétas Udensapgades un kanalizacijas
pakalpojums esoSajiem patérétajiem. Partraukumi darbiba pielaujami vienigi uz esoSo uddensvadu
pievadu un kanalizacijas izvadu parsléguma bridi, tau tiem jabut péc iespé&jas Tsiem. Par planotajiem
partraukumiem laicigi jabridina Pasutitajs, ka art patérétaji.
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Darba aizsardzibas prasibas

Darba aizsardzibas prasibas, kas jaievéro veicot bivdarbus reglamenté Ministru kabineta

noteikumi Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas veicot blvdarbus”.

Darba aizsardzibas prasibas, kas jaievéro iekartojot darbavietu bavlaukuma:

Stabilitates un noturibas prasibas - materiali, iekartas un jebkura sastdvdala, kas, atrodoties
kustiba, rada risku nodarbinato droSibai un veselibai, ir stabila un dro3a;

Energosadales instalacijas (ietaises, iekartas un tikli) iertko ta, lai nerastos ugunsgréka vai
eksplozijas risks, nerastos risks ieglt elektrotraumas, ko izraisa tieSa vai netieSa saskare ar
energosadales instalaciju;

Evakuacijas celi, ejas un izejas ir brivas un nodroSina visatrako nok|0Sanu drosiba un péc
iespéjas dro8aku nodarbinato evakuaciju no visam darbavietdm, ja rodas nopietnas un tieSas
briesmas;

Regulari riko atbilstoSas parbaudes un nodarbinato macibas saskana ar normativajiem aktiem
par ugunsdro8ibas prasibam. UgunsdzéSanas Iidzekli ir &rti pieejami un vienkarsi lietojami, un to
atraSanas vietas ir noraditas ar zimém, kuras izvieto atbilstoSi normativajiem aktiem par droSibas
Zimju lietoSanu darbavietas un ugunsdroSibu.

Aizsardziba pret troksni un kaitigam aréjam ietekmém - nodarbinatos nedrikst paklaut kaitigam
trokSna ITmenim, vibracijam vai kaitigai argjai ietekmei (pieméram, gazém, tvaikiem, putekliem);
Bistamas zonas ir skaidri noraditas un apzimétas atbilstodi normativajiem aktiem par droSibas
Zimju lietoSanu darbavietas;

Darbavietas ir pietiekami pladas, lai péc nepiecieSamo iekartu vai ieri€u novietoSanas
nodarbinatie, veicot darbu, varétu brivi parvietoties;

Visas darbavietas, kur darba apstaklu dé| tas nepiecieSams, ir pieejamas pirmas palidzibas
aptiecinas, un to atra8anas vietas ir skaidri noraditas;

Neatliekamas mediciniskas palidzibas un glabSanas dienestu adreses un telefona numuri ir
noradtti skaidri redzama vieta.

Darba aizsardzibas papildu prasibas darbavietu iekarto$anai arpus telpam:

Darbu augstuma drikst veikt tikai ar piemérotu darba aprikojumu vai izmantojot kolektivos
aizsardzibas Iidzeklus ar atbilstoSu aizsargnoZzogojumu (pieméram, sastatnes, platformas,
droSibas tiklus). Ja atbilstoSa aprikojuma lietoSana nav iespéjama darba rakstura dé|,
nodarbinatajiem nodroSina droSu pieklG8anu darbavietai un apgada ar individualajiem
aizsardzibas I1dzekliem (droSibas virvém, jostam vai citam nostiprino§am drosibas iericém);

Ar pacelSanas iekdrtam un to aprikojumu drikst stradat tikai kvalificéti nodarbinatie, kuri ir
apmactti attiecigo iekartu lietodana;

Demonté&jot vai nojaucot bavi vai konstrukciju darbus plano un veic tikai darba vaditaja vai cita
darba devéja norikota nodarbinata uzraudziba, kuram ir nepiecieSamas zind8anas un pieredze
attiecigaja joma;

Stradajot uz jumta (vai pie ta) vai kadas citas virsmas, kas gatavota no trausliem materialiem,
kuriem var izkrist cauri, veic drodibas pasakumus, lai izvairitos no kritiena vai netiSas uzkapsanas
uz neizturigajam virsmam.

Bavobjekta jaatrodas visam nepiecieSamajam instrukcijam:

Darba droSibas instruktazas Zurnalam;
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Darba drosibas instrukcija ugunsgréka gadijuma;
Visparéeja darba drosiba buvobjeki;
Darba drosibas instrukcija montazas darbu veikSanai u.c.

UgunsdroSibas prasibas veicot bivdarbus (saskand ar MK noteikumiem Nr.82

sUgunsdrosibas noteikumi’)

Par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu blvobjektd un bivdarbu izpildes gaita atbild bivdarbu
veicéjs (blvétajs vai blvuznéméjs);

Blvobjektu nodrosina ar aréjo ugunsdzésibas tUdensapgadi. Lidz tas izbdvei Sim nolukam var
iertkot pagaidu ddensapgadi vai pielagot eso$as udensgutnes;

Blvobjektu nodrodina ar ugunsdroSibai lietojamam droSibas zZimém atbilstoSi normativajiem
aktiem par droSibas zimju lietoSanu darbavietas un standarta LVS 446 prasibam;

Bavlaukuma ieriko piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzésibas automobiliem;

Piebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrikst bat mazaks par 3,5 metriem. Strupcelos ieriko
vismaz 12 x 12 metrus lielus laukumus vai lokus, kur apgriezties ugunsdzeésibas automobiliem;
Blvobjekta nodroSina darbinieku evakuaciju ugunsgréka gadijuma, paredzot nepiecieSamos
evakuacijas celus un ugunsgréka izzinosanas ierices;

Bavju sastatnes ik péc 50 ékas vai buves perimetra metriem apriko ar sastatnu kapném. Paredz
vismaz divas sastatnu kapnes;

Bavprojekta paredzéto konstrukciju pretuguns aizsargapstradi veic vienlaikus ar €ku vai bavju
bavniecibu;

Blvobjektu nodroSina ar ugunsdzésibas aparatiem un inventaru saskana ar So noteikumu
prasibam (9.pielikums). Ugunsdzésibas aparatu un inventara atraSanas vietas apzimé ar
attiecigam zZiméeém.

VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS

Nr. Prasiba Pasakums
1. NodroSinat, ka objekta | 1. Konteineru savlaiciga pasutiSana
teritorija nav piesarnota | 2. Pareiza buvmaterialu nokrausana un uzglabasana
un piegruZota ar | 3 Ne?tbilstoéo materialu uzglabasana generalplana paredzétaja
_ Lo vieta
bovatkritumiem 4. No piegadataja pieprasit ligumu vai planu par bavatkritumu
apsaimniekosanu.
5. lzvedot bivgruzus — tie janosedz ar brezentu vai specialu fiklu.
2. Izmesu gaisa raSanas Blvlaukuma pielaujama tadas tehnikas darbiba, kura atbilst
likumdoSana noteiktajam prasibam un ir atbilsto$a ekspluatacijas
kartiba.
3. | Augsnes virskartas un 1. Pirms zemes darbu uzsakSanas, derigo augsnes kartu
koku saglabasana. nonem un nebojatu uzglaba talakai izmantodanai. Augsnes sega
pac bavniecibas pabeigSanas jaatjauno.
2. Raksanas darbus atlauts veikt ne tuvak par 2m no kokaugu
stumbra un ne dzilak par 30 cm $aja zona.
3. Buavniecibas teritorija eso3os kokus ieZogo ar vairogiem, kas
nav zemaki par 2.5m.
4. Teritoriju ap kokiem noklaj ar liela izméra platném, lai smaga
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celtniecibas tehnika neizraisitu augsnes sablivéSanos, ka ari
novérstu saknu bojajumus.
5. Kokaugiem apdobé augsnes limena maina pielaujama tikai
30 cm bieza augsnes slant.
6. Koku likvidacija pielaujama, ja tie rada draudus iedzivotaju
veselibai satiksmes drosibai un bavém.
4. Novadgravju un Gdens | 1. Gar novadgravjiem un Gdens notecém, to uzturéSanas darbu

note€u saglabasana.

nodrodinasanai, jaievéro 3m aizsargjosla uz katru pusi no
krasta krants malas.

2. Nedrikst gravjus vai dabigas tGdensteces aizvietot ar caurulém
vai aizbért.

Sastadija: L.Voitiska, Nr. 3-00959

Bivprojekts
JKanalizacijas sisttmas paplasindsana Roja”



