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DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS 

Ievads 
Būvprojektā „Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā ” tiek risināti sadzīves notekūdeņu 

kanalizācijas tīkli Rojā. Darbu organizācijas projektā ir doti rekomendējumi Būvuzņēmējam Darbu 
veikšanas projekta izstrādei, izbūvējot sadzīves kanalizācijas sistēmu. 

Darbu organizēšanas projekts izstrādāts saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie 
būvnoteikumi” 9. sadaļu. Projekts izstrādāts saskaņā ar darba uzdevumu projektēšanai, kontrolējošo 
dienestu tehniskajiem noteikumiem un spēkā esošajiem LR MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības 
prasības, veicot būvdarbus”. Būvdarbu organizācijas projektā doti galvenie būvdarbu organizācijas 
principi un noteikta būvdarbu tehnoloģiskā secība. DOP ir pamats darbuzņēmējiem darbu veikšanas 
projekta izstrādei (LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”). Detalizētāka būvdarbu veikšana atkarībā no 
Būvuzņēmēja izvēlētās būvniecības metodes un izmantojamās celtniecības tehnikas precizējama Darbu 
veikšanas projektā, kas jāizstrādā Būvuzņēmējam. 

Vispārīgi norādījumi 
Būvprojekta nosaukums: Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā. 
Darbu organizēšanas projektā doti galvenie būvdarbu organizācijas principi un noteikta būvdarbu 

tehnoloģiskā secība. DOP ir pamats darbuzņēmējiem darbu veikšanas projekta izstrādei (LBN 310-97 
“Noteikumi par darbu veikšanas projekta sastāvu un izstrādāšanas nosacījumiem”.) Detalizētāka 
būvdarbu veikšana atkarībā no Būvuzņēmēja izvēlētās būvniecības metodes un izmantojamās 
celtniecības tehnikas precizējama Darbu veikšanas projektā, ko izstrādā Būvuzņēmējs. 

Konkrētajam darbuzņēmējam būs precīzi zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks veikti 
darbi, kā arī cik darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā izbūves posmā. 

Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, 
par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie būvdarbu vadītāji. Būvdarbu vadītāji būvdarbus 
organizē atbilstoši Darbu veikšanas projektam būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām ar tajā paredzēto 
tehnoloģisko aprīkojumu. 

Nepieciešamības gadījumā Būvuzņēmējam jāizstrādā satiksmes organizācijas shēmas. 
 
Vispārējie būvniecības apstākļi 
Būvdarbu izpildes vieta – Roja, Rojas novads. Būvprojekts izstrādāts, pamatojoties uz SIA 

„IZPĒTE” uzmērītā inženiertopogrāfiskā plāna. Plāns uzmērīts Latvijas normālo augstuma sistēmā. Īpaša 
uzmanība jāpievērš drošības pasākumiem būvlaukumā, jo būvdarbu zonas apkārtne ir apdzīvota. Visi 
būvdarbi jāorganizē tā, lai pēc iespējas netraucētu iedzīvotāju sadzīvi. 

Projektā ietvertas sekojošas komponentes: 
 Jauni sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli; 
 Jauni sadzīves kanalizācijas spiedvadi; 
 Jaunu sūknētavu izbūve: KSS-1 (Q=2.0 l/s, H=9,50 m), KSS-2 (Q=2.0 l/s, H=9,50 m), 

KSS-3 (Q=2.0 l/s, H=5,50 m). 
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Galveno būvniecības un montāžas darbu izpildes metodes 
Sagatavošanas perioda sākumā pilnībā jāveic visi organizatoriskie pasākumi. Būvniecības darbu 

veikšanas projektā detalizēti izstrādāt celtniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismu darba 
shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru, darbavietas zinātnisko 
organizāciju utt. Būvniecībā izmantot būvniecības un montāžas darbu kompleksa mehanizāciju un 
pirmrindas tehnoloģiju. 

Darbus iedala 2 periodos: 
- būvniecības sagatavošanas periods; 
- būvniecības periods. 
Sagatavošanas perioda apjomā ietverti sekojoši darbi, kuri nodrošina normālu būvniecības 

izvēršanu: 
 būvlaukuma apgūšana; 
 būves teritorijas attīrīšana; 
 materiālu uzglabāšanas laukumu un celtniecības bāzes izveidošana; 
 esošo inženiertīklu apzināšana un pārlikšana; 
 pagaidu būvju un ēku celtniecība; 
 satiksmes organizācijas shēmu izstrāde un saskaņošana; 
 būvdarbu kalendārā plāna izstrāde un būvdarbu veikšanas projekta izstrāde un 

saskaņošana. 
Elektroapgāde – izstrādātā ārējās elektroapgādes sadaļā. 
Būvniecības periods. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jāprecizē esošās augstuma atzīmes 

pievienojuma vietās esošajiem tīkliem (jā tādas ir). Tāpat ir jānoskaidro citu esošo inženierkomunikāciju 
novietne dabā, izsaucot konkrēto organizāciju pārstāvi vai veicot atšurfēšanu. Jāņem vērā, ka 
inženiertopogrāfiskais plāns var būt nepilnīgs, un radītie bojājumi (ja tādi rastos) citām 
inženierkomunikācijām būvuzņēmējam būs jānovērš par saviem līdzekļiem. Zemes darbus paredzēts 
izpildīt ar ekskavatoru uz pneimatiskās gaitas iekārtas ar kausa tilpumu 0.5m3 (vai līdzīgiem 
raksturlielumiem). Vietās, kur tuvumā atrodas citas esošās inženierkomunikācijas un vietās zem gaisa 
vadiem, rakšanas darbi jāveic ar rokām. Cauruļvadu montāžu izpildīt saskaņā ar ražotāja prasībām. 
Tranšeju atpakaļaizbēršanu izpildīt ar buldozeru uz pneimatiskās gaitas iekārtas. Grants ceļu segumu 
atjaunošanu izpildīt ar greideri.  

Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu un pie esošām ēkām brīvi pieejamās 
vietās iežogot (risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju), papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma zīmes. 
Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu nepiederošas personas. Par 
rakšanas darbu uzsākšanu ir jāinformē Pasūtītājs. Būvdarbu laikā iedzīvotājiem un operatīvajam 
transportam ir jānodrošina piekļuve mājām. Krautņu, kā arī cauruļu glabātuvju novietnes ir jāprecizē. 
Darbu veikšanas projektā. Pēc būvgrāvja aizbēršanas ir jāuzklāj un jānoblietē kvalitatīvs segums. Nav 
pieļaujams atstāt aizbērtu būvgrāvi ar smilti un atļaut pārvietoties transportam. 

Cauruļvadu izbūve 
Cauruļvadu montēt uz noblietēta smilts spilvena, saskaņā ar lapu ŪKT-23, kā arī paredzēt smilts 

apbērumu. Pagaidu ēkas un būves izvietojamas aiz ekskavatora darbības zonas. Aizliegts montēt 
plastmasas cauruļvadus, kas ārā temperatūra zemāka par +5ºC, saskaņā ar cauruļu ražotāja prasībām. 
Cauruļu un veidgabalu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un 
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atbilstoši Latvijas normām. Caurules pirms ieguldīšanas rūpīgi apskata, vai nav bojāti gali, vai nav plaisas 
vai citi defekti un, ja kāda ir bojāta, to apzīmē ar noturīgu krāsu un nekavējoties aizgādā prom no 
būvlaukuma. 

Caurules ar bojātiem galiem pēc uzraugu norādījuma vai nu aizstāj pilnībā vai arī atkarībā no 
caurules materiāla tām apgriež galus, lai gan tas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības nodrošināt to, ka 
izmantotās caurules daļa ir nevainojamā stāvoklī. 

Izpildītājam ir jāievēro cauruļu Izgatavotāja noteikumi par cauruļu pārvietošanu, un cauruļu celšanai 
atļautajām siksnām, štropēm vai ķēdēm, lai nepieļautu cauruļu virsmas bojājumus. Transportēšanas laikā 
caurules nedrīkst atrasties uz šauriem šķērselementiem transportlīdzeklī vai kur citur, kas var radīt 
koncentrētu slodzi caurules svara vai auto satricinājumu dēļ, tās pienācīgi jāatbalsta mīkstā materiālā. 
Pirms sākt iekraušanu vai izkraušanu, ir jāmobilizē pietiekamu darbaspēku un aprīkojumu, un ne pie 
kādiem apstākļiem no auto nedrīkst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbīdni vai citu detaļu. Visi 
priekšmeti, kas nokrituši, var tikt izbrāķēti. Arī uzglabājot caurules, tās nedrīkst atrasties uz šauriem 
šķērselementiem vai nelīdzenas zemes vai kur citur, kas var radīt koncentrētu slodzi sakrauto cauruļu 
svara dēļ. Tā ir jānovieto uz mīksta materiāla. Cauruļu savienojumu uzmavas novieto horizontāli un īpašu 
uzmanību pievērš tam, lai novērstu uzmavas iekšējās virsmas vai cauruļu tievgalu bojājumu, kas var 
iespaidot cauruļu savienojumu blīvējumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blīves līdz montāžas 
brīdim novieto vēsā, sausā vietā prom no saules gaismas, taukiem, eļļas vai ozona avotiem tādiem kā 
dienasgaismas lampas un elektriskie motori. To uzglabāšanas temperatūrai ir jāatbilst izgatavotāja 
ieteiktajai. 

Izpildītājs veic visus piesardzības pasākumus, lai novērstu cauruļu un veidgabalu jebkāda veida 
piesārņojumu. Aizbāžņus noņem īsi pirms tam, kad caurule jāiebūvē. Pirms ieguldīšanas katru cauruli un 
veidgabalu uzmanīgi apskata, no iekšpuses iztīra visus putekļus, netīrumus un izņem svešķermeņus. 

Cauruļu apgriešanu veic pēc metodes, ko ir apstiprinājis cauruļu izgatavotājs un uzraugs, 
nodrošinot tīru un nolīdzinātu galu. 

Pēc cauruļu ieguldīšanas un savienošanas, savienojuma vietas ir jāaizpilda ar smilti un jānoblīvē. 
Tālāk tranšeja ir jāpieber ar smilti līdz pusei no caurules diametra un jānoblīvē. Cauruļvadus savienojot, 
precīzi jāievēro cauruļu ražotāja norādījumi. 

Ceļu seguma atjaunošana  
Pirms seguma izveidošanas darbu sākšanas tranšejā iebērto pēdējo grunts slāni ir jāblīvē ar 400kg 

vibroplātni vai 0.5 līdz 2 tonnu veltni ne mazāk kā ar četrām šķērsojuma reizēm. Grantēto ielu seguma 
atjaunošanai ir jāizmanto grants, kas iziet cauri 75mm caurumu sietu, ir bez māla piemaisījumiem 
granulas materiāla un pārmērīgi daudz putekļiem. Aukstā laikā nedrīkst izmantot sasalušu grunti, kas 
satur ledu. Grantētā slāņa pacēlumi un pazeminājumi nedrīkst būt lielāki par 15mm. 

Būvdarbu izpildi ierobežojošās inženierkomunikācijas un informācija par būvprojektu 
Pirms uzsākt jebkurus būvdarbus būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visu informāciju par esošajām 

virszemes un pazemes konstrukcijām un komunikācijām. 
Atsevišķās vietās Rojā inženierkomunikāciju turētāju pārstāvjiem pieejamā informācija par esošajām 

apakšzemes inženierkomunikācijām ir nepietiekoša. Šajā sakarā būvuzņēmējam pirms darbu uzsākšanas 
nepieciešams papildus precizēt esošo apakšzemes inženierkomunikāciju situāciju, pieaicinot 
inženierkomunikāciju turētāju pārstāvjus un, ja tas vēl papildus nepieciešams – speciālistu, kurš būtu 
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aprīkots ar jūtīgiem apakšzemes inženierkomunikāciju meklētājiem. Inženierkomunikāciju meklēšanu un 
precizēšanu veikt tikai inženierkomunikāciju turētāju pārstāvju klātbūtnē un uzraudzībā. 

Būvprojektā sniegtā informācija neatbrīvo būvuzņēmēju no minētā pienākuma.  
Projektējamo sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi ierobežojošās apakšzemes komunikācijas uzrādītas 

būvprojekta plānos. Faktiskais virszemes un apakšzemes komunikāciju izvietojums var atšķirties no 
projektējamo ūdensvada kanalizācijas tīklu izbūvei paredzēto teritoriju topogrāfiskās uzmērīšanas plānā 
norādītā. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt apakšzemes komunikāciju atrašanās vietu dabā. 

Cauruļu transportēšana un uzglabāšana 
Cauruļvadi būvlaukumā jāpiegādā saiņos, kas izvietoti uz atbilstošiem koka paliktņiem. Caurules 

vienu no otras atdala koka spraišļi. Caurules saiņos jānovieto tā lai tās balstās uz spraišļiem un nebalstās 
uz uzmavām. Attālumam starp spraišļiem jāatbilst cauruļu ražotāju instrukcijai. Pirms iekraušanas ir 
jāpārbauda un jāpārliecinās, ka caurules nav bojātas. Cauruļu iekraušanai – izkraušanai jāizmanto 
atbilstošas jaudas ceļamierīces, pielietojot atbilstoša garuma plakanās tekstila štropes. Manevrēšana 
jāveic vienmērīgi, neradot šūpošanos, sitienus vai berzēšanos ap zemi vai treileri. Transporta līdzeklim 
jābūt piemērotam cauruļu mešanas uz zemes, pat uz riepām vai smilti. Pēc piegādes būvlaukumā 
jāpārbauda vai transportējot nav radušies nobrāzumi, mikroplaisas vai citi bojājumi. Cauruļvadus uzglabā 
speciālos laukumos. Caurules krautnē jānovieto atbilstoši ražotāja instrukcijai. Gan transportējot, gan 
krautnē cauruļvadi balstās uz koka spraišļiem, kas izvietoti atbilstoši ražotāja norādītajam attālumam. 
Kategoriski aizliegts pārsniegt limitēto grēdas augstumu un konstrukciju. Dažādiem cauruļvadiem tie ir 
atšķirīgi. 

Būvlaukuma norobežošanas sistēma 
           Veicot izbūves darbus, jāparedz iedzīvotāju informēšana par iespējamo ielu slēgšanu un ka 
nevarēs piekļūt saviem īpašumiem ar automašīnu.  

Būvuzņēmējam jānosaka norobežošanas sistēmas vieta, kur paredzēti būvdarbi. Pirms jebkuru 
patstāvīgu būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jānorobežo būvlaukums vietās, kurās paredzēts uzsākt 
darbus. Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka barjeras var tikt sabojātas. Lai patstāvīgu nodrošinātu minēto 
norobežojumu uzturēšanu sākotnējā kārtībā, tie regulāri jāpārbauda.  

Būvuzņēmējam pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas līmeņu 
atzīmes.  

Būvlaukuma un ar būvdarbiem saistītās zemes 
Pirms darbu uzsākšanas pasūtītājs nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu. Ja būvdarbu 

veikšanā iestājies par vienu kalendāro mēnesi garāks pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis 
būvlaukumu satiksmei drošā kārtībā, būvuzņēmējs to ar pasūtītāja piekrišanu drīkst uz pārtraukuma laiku 
nodot pasūtītājam.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju un īpašumus 
sakārtotu sākotnējā līmenī, kā arī šo teritoriju un īpašumus uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. 
Būvuzņēmēja pienākums ir veikt visus saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju vadītājiem un 
zemju īpašniekiem. Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukuma apvedceļi un būvlaukums satiksmei drošā 
stāvoklī.  
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Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru iebrauktuves atrodas būvlaukumā. Pēc 
būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam būves vietā jāatjauno ceļa horizontālos apzīmējumus tādā 
kvalitātē, kādi tie bija pirms darba uzsākšanas, ja būvprojektā nav norādīts citādi. 

Uzmērīšanas darbi 
Visi iemērīšanas darbi jāveic pieredzējušiem strādniekiem ar mērīšanas iekārtām, kas atrodas 

darba kārtībā un ir pārbaudītas. Ierīces, sevišķi mērinstrumenti, jāpārbauda pirms darbu uzsākšanas un 
arī tad, kad ir iemesls aizdomām par instrumenta stāvokļa izmaiņām. Visiem uzstādītajiem piketiem un 
citām speciālām atzīmēm ir jābūt skaidri marķētām atbilstoši to uzdevumam.  

Būvniecības gaitā jāveic nepieciešamie uzmērīšanas darbi izpildrasējumu izstrādei. 
Būvuzņēmējam jānofiksē speciālo atzīmju atskaites punktu, ko tas ir nodomājis izmantot, atrašanās vieta 
un apzīmējumam. Inženierkomunikācijas jānosprauž dabā, pamatojoties uz projekta tehniskajos 
rasējumos dotajiem attālumiem un koordināšu plānam ar sarakstu. Būves laikā mietiņu vietas regulāri 
jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tie atrodas savās vietās. 

Uzmērīšana un nospraušana jāveic, sagatavojot būves vietu ielas un ietves segas konstruktīvās 
kārtas vai citu autotransporta būvju elementu būvdarbiem un izpildot tos. Uzmērīšanai un nospraušanai 
jānodrošina būves atbilstība projektētājiem ģeometriskajiem parametriem un telpiskajām koordinātām un 
ietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi pirms darba izpildes, darba izpildes laikā un 
pēc darba. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta piketāžas pārnešanai dabā un 
kontrolmērījumi. Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro LBN 305 – 15 „Ģeodēziskie 
darbi būvniecībā”, ciktāl tas attiecas uz konkrēto būvi. 

Uzmērīšanai un nospraušanai jāizmanto izpildāmo darbu raksturam atbilstoši instrumenti un 
mērīšanas līdzekļi, kas nodrošina būvei nepieciešamās precizitātes prasības, un to pārbaudes, 
verificēšanas un kalibrēšanas datiem jābūt pieejamiem būvdarbu uzraugiem un būvniecības kontroles 
institūcijām. Izpildītie nospraušanas darbi kontrolējami visā apgabalā. Ja konstatētas atkāpes virs 
pieļaujamām, tad jāuzmēra un jāuzmēra un jānosprauž atkārtoti. 

Standarti 
Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāvadās no attiecīgajiem Latvijas Republikā spēkā esošiem un 

piemērotajiem standartiem un normām. Būvuzņēmējam jāpiemēro tādi standarti, kādi ir prasīti tehniskajā 
projektā un jebkurā līguma papildinājumā par attiecīgo darbu izpildi. 

Līguma darbu izpildes laikā būvuzņēmējs var piedāvāt līdzvērtīgus Latvijas Republikā spēkā 
esošus standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti nekā prasītie standarti, iepriekš 
iesniedzot tos pasūtītājam izskatīšanai un rakstiskai apstiprināšanai. Gadījumā, ja pasūtītājs izlems, ka 
piedāvātās atkāpes nenodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, būvuzņēmējam jāievēro dokumentos 
norādītie standarti. 

Tehniskie rasējumi 

Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāveic izbūvēto trašu uzmērīšana un jānodod pasūtītājam 
tehniskie rasējumi ar atzīmi „Izpildrasējumi”. 
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Satiksme un tās novirzīšana 
Organizējot satiksmi būvprojektā, būvuzņēmējam jāņem vērā Ministru kabineta 2001. gada 2. 

oktobra Noteikumi Nr. 421 „Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem” 
Pirms jebkura darba sākšanas uz braucamās daļas vai arī, ja var tikt ietekmēta šosejas, ceļa vai 

ielas lietošana, būvuzņēmējam jāsaņem piekrišana no visām nepieciešamajām instancēm paredzamās 
metodes lietošanai un tā jānoformē rakstiskā veidā. Vietās, kur darbi prasa satiksmes slēgšanu ielas vai 
ceļa posmā, būvuzņēmējam, pirms satiksmes pārtraukšanas, ir jāizveido un jānodrošina apbraucamais 
ceļš, tā shēmu pirms darbu uzsākšanas saskaņojot visās nepieciešamajās instancēs.  

Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā, un ar saskaņotām darba 
organizācijas shēmām par darbavietas aprīkošanu. Satiksme jāregulē piemēroti satiksmes plūsmas 
izmaiņām laikā un apjomā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas 
attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam 
jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas 
projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darbavietas aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas 
kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai jāatrodas darbavietā. 
Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darbuvietas aprīkojuma shēmu pašlaik lieto. 
Visi satiksmes organizācijas un darbavietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu 
dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darbu pabeigšanas. Darba zonai pārvietojoties vai 
darbu pārtraucot, satiksmes organizācijas un darbavietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo 
satiksmes drošību, operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes pagriezt nav atļauts). Kamēr nav 
veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes un nav pārliecības par 
drošu satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un darbuvietas aprīkojuma 
tehniskos līdzekļus, tie jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem brīdinājumiem vai ierobežojumiem. 
Konstatētā satiksmes organizācijas vai darbavietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties. 

Materiālu un iekārtu uzglabāšana 
Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību un 

uzglabāšanu darbu izpildes laikā.  
Būvuzņēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas noliktavas, un visi būvlaukumā esošie 

materiāli un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas samazina bojāšanas vai zādzības iespējas. Materiālu 
uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaņem pasūtītāja, zemes īpašnieka un/vai citu attiecīgo 
amatpersonu rakstiska atļauja. 

Būvuzņēmējam jāpievērš īpaša uzmanība ātri bojājošos preču uzglabāšanai, lai nepieļautu 
saules staru tiešu iedarbību uz šiem materiāliem. Visi materiāli un iekārtas jāuzglabā saskaņā ar ražotāju 
izdotajām instrukcijām par attiecīgo materiālu un iekārtu uzglabāšanu. 

Pirms jebkuru būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizpēta vieta un jāpārbauda rasējumi, 
esošo virszemes un pazemes konstrukciju atrašanās vietas, namu elektroapgādes, ūdensvada un 
sadzīves kanalizācijas, gāzes vada, sakaru un televīzijas pieslēguma vietas pie esošajiem vai 
projektējamiem maģistrālajiem vadiem. 
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Būvuzņēmēja atļaujas un licences līguma darbiem 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu veidu atļauju un licenču saņemšanu būvdarbu veikšanai, uz sava 

rēķina. Būvuzņēmējam jāsaņem arī visas darbu atļaujas un licences saviem darbiniekiem. 

Būvuzņēmējam jābūt attiecīgās licences un sertifikāti, kas apliecina to, ka izmantojamais 
darbaspēks ir pilnībā apmācīts un ka viņiem ir atļauts izpildīt tādu darbu, kādu viņi veic. Īpaši svarīgi tas ir 
pie metināšanas, betonēšanas, elektriskajiem un cauruļu ieguldīšanas darbiem. 

Blakus esošā īpašuma apsekošana 

Ja var paredzēt kādu zaudējumu blakus esošam īpašumam, pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas 
būvuzņēmējam jāziņo pasūtītājam par minētās blakus esošā īpašuma teritorijas kopīgu apsekošanu. 

Pagaidu darbi 

Būvuzņēmējam jāuzceļ nožogojums vai citas līdzīgas pagaidu konstrukcijas, kas varētu būt 
nepieciešamas, lai nodrošinātu blakus esošo īpašumu drošību, kā arī lai aizsargātu cilvēkus un 
dzīvniekus. Turklāt būvuzņēmējam, jārūpējas par visu iekārtu uzstādīšanu, visiem būvdarbiem, kas 
saistīti ar tranšeju izrakšanu un nostiprināšanas darbiem, materiālu uzglabāšanu u.c. 

Bojājumu novēršana 
Būvuzņēmējam jāatjauno visas teritorijas un īpašumi, ko ietekmējuši darbi, pagaidu darbi, iekārtas, 

materiāli vai transports tā, lai tie būtu pilnīgā kārtībā vai vismaz tādi, kādi tie bija pirms būvdarbu 
uzsākšanas. 

Gadījumā, ja sabojātā kāda esošā caurule, kabelis, izolācija vai kāda cita pazemes komunikācija, 
būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē pasūtītājs un sabojātās komunikācijas īpašnieks. Būvuzņēmējam 
jāveic visi remontdarbi, kurus pieprasa īpašnieks, kā arī jāsadarbojas ar īpašnieka darbiniekiem vai citu 
būvuzņēmēju darbiniekiem, kurus īpašnieks var nozīmēt remontdarbu veikšanai, kā arī jāsniedz viņiem 
palīdzība. Būvuzņēmējam jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar bojāto objektu remontdarbiem. 

Ja būvuzņēmējs nespēj savlaicīgi veikt nepieciešamos remontdarbus, pasūtītājs rakstiski informē 
būvuzņēmēju par to, kādos gadījumos pasūtītājs saglabā savas tiesības samazināt būvuzņēmējam 
pienākušos samaksu par summu, kas ir līdzīga nodarītajiem bojājumiem. 

Ceļu tīrīšana 

Būvuzņēmējam rūpīgi jāseko tam, lai ceļi un ejas, kuras viņš izmanto vai nu būvdarbiem, vai 
iekārtu, materiālu un darbaspēka transportēšanai, netiktu piegružotas būvdarbu vai transportēšanas 
rezultātā. Būvuzņēmējam uz sava rēķina nekavējoties jāveic nepieciešamie darbi to attīrīšanai. 

Materiāli, kuri atrodas būvobjektā 
Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu un aizsardzību 

būvprobjektā līguma darbu izpildes laikā. 
Visi materiāli, kas iegūti objektā demontējot vai rokot pieder pasūtītājam. Tos nedrīkst izvest no 

būvlaukuma bez pasūtītāja piekrišanas. Būvuzņēmējs darbu veikšanai drīkst izmantot ikvienu no 
minētajiem materiāliem, kas iegūti rakšanas vai demontēšanas darbos līguma ietvaros un kurus 
pasūtītājs atzinis par derīgiem izmantošanai darbos. Bruģakmeni, ceļa zīmes u.c. materiālus pasūtītājs 
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var pieprasīt attīrīt no piemaisījumiem un nogādāt pasūtītāju noliktavā. Par šo darbu izpildi netiek veikta 
atsevišķa samaksa. 

Būvobjekta sakārtošana 
Beidzot būvdarbus vai ikvienu būvdarbu daļu, nožogojumi un citas konstrukcijas, kurās notikusi 

iejaukšanās, rūpīgi jāatjauno līdz to sākotnējam izskatam. Visi liekie gruži, kas radušies no rakšanas 
darbiem, atkritumiem, instrumentiem, darba rīkiem, iekārtām un materiāliem, nekavējoties jāizvāc, līdzko 
pabeigta attiecīgā darba daļa. Pēc ikviena pabeigta darba, būvobjekts jāatstāj pilnīgā kārtībā. 

Apsardze, apgaismojums, nožogojums 

Būvuzņēmējam jānodrošina apsardze, apgaismojums un nožogojums, kas nepieciešami, lai 
pasargātu cilvēkus, dzīvniekus un transporta līdzekļus no savainojumiem un bojājumiem darbu izpildes 
laikā. Būvuzņēmējam jānodrošina brīdinājuma zīmes latviešu valodā, kā arī norobežojošās lentas apkārt 
vaļējām tranšejām, materiālu kaudzēm, izraktiem materiāliem un būvgružiem, lai nodrošinātu 
nepieciešamo drošību. 

Drošība būvobjektā 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzību un drošību, ciktāl tas attiecas uz būvlaukumu un 
būvdarbiem. Būvuzņēmējam jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie nolikumi un likumi par darba 
drošību attiecīgo būvdarbu izpildes laikā. 

Ražotāju instrukcijas 

Būvuzņēmējam visi materiāli un iekārtas jāizmanto, jāpielieto un jāuzglabā, saskaņā ar ražotāju 
instrukcijām, ja vien nav citu prasību. 

Tranšeju rakšanas darbi 

Tranšejas jārok, pielietojot noteiktās mehāniskās iekārtas tā, lai maksimāli samazinātu iedarbību uz 
tranšejas sānu malām un pamatu. Tranšejas jārok līdz nepieciešamam dziļumam un platumam. 
Nepieciešamības gadījumā tranšejas jārok ar rokām, lai nepārrautu kādu no komunikācijām un jāpielieto 
tranšejas nostiprināšanas metodes. 

Tranšejas 

Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi, ievērojot drošības pasākumus tā, lai tranšeju malas tiktu 
attiecīgi nostiprinātas un būtu stabilas. Būvuzņēmējam jāatstāj pietiekami brīva vieta starp tranšejas malu 
un izraktās zemes uzbēruma iekšējo malu. 

Būvdarbu žurnāls 
Būvuzņēmējs veic ierakstus būvdarbu žurnālā. 

Būvdarbu organizēšana 
Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas jāsastāda Darbu veikšanas projekts, darbus 

organizējot tā, lai būvdarbu laikā tiktu nodrošināts centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojums esošajiem patērētājiem. Pārtraukumi darbībā pieļaujami vienīgi uz esošo ūdensvadu 
pievadu un kanalizācijas izvadu pārslēguma brīdi, taču tiem jābūt pēc iespējas īsiem. Par plānotajiem 
pārtraukumiem laicīgi jābrīdina Pasūtītājs, kā arī patērētāji. 
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Darba aizsardzības prasības 
Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro veicot būvdarbus reglamentē Ministru kabineta 

noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”. 
Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro iekārtojot darbavietu būvlaukumā: 

o Stabilitātes un noturības prasības - materiāli, iekārtas un jebkura sastāvdaļa, kas, atrodoties 
kustībā, rada risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir stabila un droša; 

o Energosadales instalācijas (ietaises, iekārtas un tīkli) ierīko tā, lai nerastos ugunsgrēka vai 
eksplozijas risks, nerastos risks iegūt elektrotraumas, ko izraisa tieša vai netieša saskare ar 
energosadales instalāciju; 

o Evakuācijas ceļi, ejas un izejas ir brīvas un nodrošina visātrāko nokļūšanu drošībā un pēc 
iespējas drošāku nodarbināto evakuāciju no visām darbavietām, ja rodas nopietnas un tiešas 
briesmas; 

o Regulāri rīko atbilstošas pārbaudes un nodarbināto mācības saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par ugunsdrošības prasībām. Ugunsdzēšanas līdzekļi ir ērti pieejami un vienkārši lietojami, un to 
atrašanās vietas ir norādītas ar zīmēm, kuras izvieto atbilstoši normatīvajiem aktiem par drošības 
zīmju lietošanu darbavietās un ugunsdrošību. 

o Aizsardzība pret troksni un kaitīgām ārējām ietekmēm - nodarbinātos nedrīkst pakļaut kaitīgam 
trokšņa līmenim, vibrācijām vai kaitīgai ārējai ietekmei (piemēram, gāzēm, tvaikiem, putekļiem); 

o Bīstamās zonas ir skaidri norādītas un apzīmētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par drošības 
zīmju lietošanu darbavietās; 

o Darbavietas ir pietiekami plašas, lai pēc nepieciešamo iekārtu vai ierīču novietošanas 
nodarbinātie, veicot darbu, varētu brīvi pārvietoties; 

o Visās darbavietās, kur darba apstākļu dēļ tas nepieciešams, ir pieejamas pirmās palīdzības 
aptieciņas, un to atrašanās vietas ir skaidri norādītas; 

o Neatliekamās medicīniskās palīdzības un glābšanas dienestu adreses un telefona numuri ir 
norādīti skaidri redzamā vietā. 
Darba aizsardzības papildu prasības darbavietu iekārtošanai ārpus telpām: 

o Darbu augstumā drīkst veikt tikai ar piemērotu darba aprīkojumu vai izmantojot kolektīvos 
aizsardzības līdzekļus ar atbilstošu aizsargnožogojumu (piemēram, sastatnes, platformas, 
drošības tīklus). Ja atbilstoša aprīkojuma lietošana nav iespējama darba rakstura dēļ, 
nodarbinātajiem nodrošina drošu piekļūšanu darbavietai un apgādā ar individuālajiem 
aizsardzības līdzekļiem (drošības virvēm, jostām vai citām nostiprinošām drošības ierīcēm); 

o Ar pacelšanas iekārtām un to aprīkojumu drīkst strādāt tikai kvalificēti nodarbinātie, kuri ir 
apmācīti attiecīgo iekārtu lietošanā; 

o Demontējot vai nojaucot būvi vai konstrukciju darbus plāno un veic tikai darba vadītāja vai cita 
darba devēja norīkota nodarbinātā uzraudzībā, kuram ir nepieciešamās zināšanas un pieredze 
attiecīgajā jomā; 

o Strādājot uz jumta (vai pie tā) vai kādas citas virsmas, kas gatavota no trausliem materiāliem, 
kuriem var izkrist cauri, veic drošības pasākumus, lai izvairītos no kritiena vai netīšas uzkāpšanas 
uz neizturīgajām virsmām. 
Būvobjektā jāatrodas visām nepieciešamajām instrukcijām: 

o Darba drošības instruktāžas žurnālam; 
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o Darba drošības instrukcija ugunsgrēka gadījumā; 
o Vispārējā darba drošība būvobjektā; 
o Darba drošības instrukcija montāžas darbu veikšanai u.c. 

Ugunsdrošības prasības veicot būvdarbus (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.82 
„Ugunsdrošības noteikumi”) 

o Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu 
veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs); 

o Būvobjektu nodrošina ar ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. Līdz tās izbūvei šim nolūkam var 
ierīkot pagaidu ūdensapgādi vai pielāgot esošās ūdensgūtnes; 

o Būvobjektu nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām drošības zīmēm atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par drošības zīmju lietošanu darbavietās un standarta LVS 446 prasībām; 

o Būvlaukumā ierīko piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības automobiļiem; 
o Piebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem. Strupceļos ierīko 

vismaz 12 x 12 metrus lielus laukumus vai lokus, kur apgriezties ugunsdzēsības automobiļiem; 
o Būvobjektā nodrošina darbinieku evakuāciju ugunsgrēka gadījumā, paredzot nepieciešamos 

evakuācijas ceļus un ugunsgrēka izziņošanas ierīces; 
o Būvju sastatnes ik pēc 50 ēkas vai būves perimetra metriem aprīko ar sastatņu kāpnēm. Paredz 

vismaz divas sastatņu kāpnes; 
o Būvprojektā paredzēto konstrukciju pretuguns aizsargapstrādi veic vienlaikus ar ēku vai būvju 

būvniecību; 
o Būvobjektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru saskaņā ar šo noteikumu 

prasībām (9.pielikums). Ugunsdzēsības aparātu un inventāra atrašanās vietas apzīmē ar 
attiecīgām zīmēm. 

 
VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS 

 
Nr. Prasība Pasākums 
1. Nodrošināt, ka objekta 

teritorija nav piesārņota 
un piegružota ar 
būvatkritumiem 

1. Konteineru savlaicīga pasūtīšana 
2. Pareiza būvmateriālu nokraušana un uzglabāšana 
3. Neatbilstošo materiālu uzglabāšana ģenerālplānā paredzētajā 

vietā 
4. No piegādātāja pieprasīt līgumu vai plānu par būvatkritumu 

apsaimniekošanu. 
5. Izvedot būvgružus – tie jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. 
 

2. Izmešu gaisā rašanās Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, kura atbilst 
likumdošanā noteiktajām prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas 
kārtībā. 
 

3. Augsnes virskārtas un 
koku saglabāšana. 

1. Pirms zemes darbu uzsākšanas, derīgo augsnes kārtu 
noņem un nebojātu uzglabā tālākai izmantošanai. Augsnes sega 
pāc būvniecības pabeigšanas jāatjauno. 

2. Rakšanas darbus atļauts veikt ne tuvāk par 2m no kokaugu 
stumbra un ne dziļāk par 30 cm  šajā zonā.  

3. Būvniecības teritorijā esošos kokus iežogo ar vairogiem, kas 
nav zemāki par 2.5m. 

4. Teritoriju ap kokiem noklāj ar liela izmēra plātnēm, lai smagā 
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celtniecības tehnika neizraisītu augsnes sablīvēšanos, kā arī 
novērstu sakņu bojājumus. 

5. Kokaugiem apdobē augsnes līmeņa maiņa pieļaujama tikai 
30 cm biezā augsnes slānī. 

6. Koku likvidācija pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju 
veselībai satiksmes drošībai un būvēm. 

 
4. Novadgrāvju un ūdens 

noteču saglabāšana. 
1. Gar novadgrāvjiem un ūdens notecēm, to uzturēšanas darbu 

nodrošināšanai, jāievēro 3m aizsargjosla uz katru pusi no 
krasta krants malas. 

2. Nedrīkst grāvjus vai dabīgas ūdensteces aizvietot ar caurulēm 
vai aizbērt. 
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